

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maitre d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	400 km des conduites et la réalisation de 20 000 branchements (Toujounine, seikha,dobeye, Bouhdida, Melah et Tarhil) lot n° 11	SNDE/UGPRD	FKDEA	Travaux	AOI	25/01/2020	09/04/2020	08/06/2020	29/05/2022
2	300 km des conduites et la réalisation de 15 000 branchements (kandahar,kossovo,Dar elbeida ,les Zones d'Arrafat et de Riadh) lot n° 12		FKDEA	Travaux	AOI	10/02/2020	25/04/2020	24/06/2020	14/06/2022
3	Extension du réseau de distribution (Arafat et riyad) - complément du lot 6. lot 6 bis		BID	Travaux	AOI -PM	31/01/2020	16/03/2020	15/05/2020	09/07/2021
4	Travaux de réalisation du réservoir 5000 m3 et de la station de surpression de Sebkhah lot n° 13		BID	Travaux	AOR -PM	23/12/2019	10/02/2020	10/04/2020	02/10/2021
5	Contrôle des travaux des lot 13 et 6 bis		BID	Préstations	AOR -PM	10/02/2020	26/03/2020	25/05/2020	08/08/2021
6	Travaux de protection des compteurs gros consommateurs à Nouakchott et à Nouadhibou		FADES	Travaux	DAO	01/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	27/12/2020
7	Contrôle des travaux des lots 11 , 12 et 4 bis		FKDEA	Préstations	AOI	10/02/2020	22/05/2019	21/07/2019	31/12/2022
8	Avenant de régularisation au marché n°0429/T/019/SNDE (AEP DHAR - Aioune et Djiguenni Lots 1-2-4)	SNDE/UEP-DHAR	RIM-FADES	Travaux	AOI	01/02/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/05/2021
9	Avenant (N°2) au marché n°0429/T/019/SNDE (AEP DHAR - Aioune et Djiguenni Lots 1-2-4)		RIM-FADES	Travaux	AOI	01/02/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/05/2021
10	Avenant de régularisation au marché n° 12/T/SNDE/2016 (AEP DHAR Dhar - Axe Nord Lot 1,2)		RIM-FADES	Travaux	AOI	01/02/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/05/2021
11	Avenant de régularisation au marché n°06/T/CMI/2017 (AEP DHAR Dhar - Axe Sud Lot 4,2)		BID	Travaux	AOI	01/02/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/05/2021
12	Travaux supplémentaires (AEP DHAR Dhar - Axe Sud Lot 4,1)		BID	Travaux	ED	01/02/2020	01/03/2019	01/09/2019	01/03/2020
13	Travaux des réseaux de distribution d'Aioune et Djiguenni et les localités rurales (AEP DHAR - Aioune et Djiguenni Lot 5)		RIM-FADES	Travaux	AOI	01/02/2020	01/04/2020	01/06/2020	01/12/2020
14	Travaux de l'AEP de la ville de Oualata à partir du DHAR		BID	Travaux	AOI	01/03/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2021
15	Travaux d'AEP des localités rurales de l'axe sud à partir du DHAR		BID	Travaux	AOI	01/03/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2021
16	Contrôle travaux AEP Oualata et localités rurales		BID	Prestation	MI	01/02/2020	01/05/2020	01/07/2020	01/08/2021
17	Contrôle travaux AEP Noudhibou		FADES	Prestation	MI	01/08/2020	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2023
18	Travaux AEP Nouadhibou		FADES	Travaux	AOI	01/06/2020	01/09/2020	01/11/2020	01/02/2023
19	Acquisition des produits chimiques	DPN	SNDE	Fourniture	AOI	01/05/2020	01/07/2020	01/09/2020	01/06/2021
20	Recrutement d'un bureau pour l'étude du schéma directeur de l'axe Boghé-Magta Lahjar	DETSEP	Etat	Prestation	AOI	30/02/2020	30/03/2020	15/04/2020	30/09/2020
21	Recrutement d'un bureau pour l'étude du schéma directeur de l'axe Kaédi-Sélibaby		Etat	Prestation	AOI	30/02/2020	30/03/2020	15/04/2020	30/09/2020
22	Recrutement d'un bureau pour l'étude du schéma directeur Kiffa-Néma		Etat	Prestation	AOI	30/02/2020	30/03/2020	15/04/2020	30/09/2020
23	Recrutement d'un bureau pour l'étude du schéma directeur de l'axe Rosso-Atar		Etat	Prestation	AOI	30/02/2020	30/03/2020	15/04/2020	30/09/2020
24	Recrutement d'entreprise pour la réalisation des travaux d'AEP sur l'axe PK17-PK90 de la route de Rosso		BID	Travaux	AOI	01/03/2020	30/03/2020	15/04/2019	30/05/2019
25	Recrutement d'une entreprise pour la fourniture et l'installation de 3 unités de potabilisation entre Tiguin et		BID	Fourniture	AOI	01/03/2020	30/03/2020	15/04/2020	30/05/2020